

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE ODOO PARA CORPROGRESO

1. Introducción

Esta propuesta tiene como objetivo la implementación del sistema ERP **Odoo** en **Corprogreso**, una ONG que gestiona proyectos de desarrollo social en Colombia. Con base en la información proporcionada en la reunión con **Tersoft**, se han identificado necesidades específicas que Odoo puede cubrir, con especial enfoque en la integración de **gestión de proyectos, finanzas y compras**, así como la adaptación del sistema a las **regulaciones fiscales y operativas de Colombia**.

2. Procesos Actuales Identificados

Corprogreso actualmente enfrenta los siguientes desafíos en la gestión de sus procesos:

- **Desintegración de información:** Uso de **Excel y correos electrónicos** para la gestión de proyectos, lo que dificulta la consolidación de datos en tiempo real.
 - **Dificultad en el seguimiento de proyectos:** Falta de herramientas de medición de **tiempos de respuesta, cumplimiento de actividades y generación de reportes** para entidades financiadoras.
 - **Falta de integración contable:** Necesidad de **integrar Odoo con su sistema contable actual (World Office)** para mejorar la administración financiera.
 - **Gestión de contratistas y honorarios:** Manejo de **personal externo** sin ser parte de la nómina.
 - **Cumplimiento fiscal:** Generación de **documentos electrónicos exigidos por la DIAN** (facturación, notas crédito/débito, nómina electrónica).
 - **Control y seguridad:** Necesidad de definir **roles y permisos** para diferentes usuarios.
 - **Monitoreo de indicadores:** Requerimiento de **estadísticas, reportes gráficos y sistema de semáforo** para la evaluación de proyectos.
-

3. Objetivos del Proyecto

La implementación de Odoo en Corprogreso busca:

1. **Centralizar la información** en una única plataforma, eliminando el uso de Excel y correos electrónicos.
 2. **Optimizar la gestión de proyectos**, permitiendo el seguimiento en tiempo real con un sistema de semáforo.
 3. **Mejorar la eficiencia financiera**, integrando Odoo con World Office y permitiendo la distribución analítica de costos.
 4. **Automatizar la generación de reportes** para entidades financiadoras.
 5. **Adaptar Odoo a las normativas fiscales de Colombia**, incluyendo la facturación electrónica y la nómina electrónica conectada con la DIAN.
 6. **Facilitar la gestión de contratistas y honorarios**, sin necesidad de integrarlos a la nómina fija.
 7. **Mejorar el control y acceso a la información**, mediante la definición de roles y permisos de usuario.
 8. **Digitalizar la documentación y encuestas**, centralizando archivos administrativos y herramientas de recolección de datos.
-

4. Alcance del Proyecto

La implementación incluirá los siguientes **módulos de Odoo**:

1. **Gestión de Proyectos**
 - Seguimiento con sistema de semáforo.
 - Registro de actividades y participantes.
 - Generación de reportes y estadísticas.
2. **Contabilidad y Finanzas**
 - Integración con World Office.
 - Distribución analítica de costos por proyecto.
 - Generación de los **documentos electrónicos exigidos por la DIAN** (facturación, nómina, notas crédito/débito).
3. **Compras y Cuentas por Pagar**
 - Registro y control de adquisiciones.
 - Manejo de proveedores y contratos de prestación de servicios.
4. **Nómina y Gestión de Personal**
 - Pago y control de honorarios a contratistas.
 - Implementación de **nómina electrónica** conectada con la DIAN.
5. **CRM y Gestión de Donantes**
 - Seguimiento de aliados estratégicos y donantes.
 - Registro y gestión de contribuciones.
6. **Documentación y Seguridad**
 - Almacenamiento digital de contratos y reportes.
 - Definición de roles y permisos de usuario.
7. **Encuestas y Evaluaciones**
 - Implementación de encuestas para recopilación de datos y evaluación de impacto.

- Registro de **lecciones aprendidas** en cada proyecto.

Plataforma recomendada:

- Se recomienda **Odoo.sh** para ajustes personalizados.

5. Fuera del Alcance

No se contempla en esta fase:

- ✗ **Gestión de inventarios**, ya que la ONG no maneja productos físicos.
- ✗ **Módulos de manufactura y producción**, no aplicables a la organización.
- ✗ **Gestión de ventas de productos físicos**, ya que los ingresos provienen de donaciones y servicios.

6. Entregables del Proyecto

Los entregables incluirán:

-  **Documentación de requisitos** con detalles de configuración y personalización.
-  **Configuración de módulos** según necesidades específicas.
-  **Personalización avanzada** en Odoo.sh.
-  **Manuales de usuario** para facilitar la adopción del sistema.
-  **Capacitaciones** a los usuarios clave (aprox. 20 personas).
-  **Reportes y dashboards** para seguimiento de proyectos.
-  **Soporte post-implementación** durante la fase inicial.

7. Método de Implementación

Fases del Proyecto:

□Análisis de Requisitos

- Revisión detallada de procesos actuales.
- Definición de necesidades específicas.
- Priorización de funcionalidades clave.

2 Planificación del Proyecto

- Creación del cronograma.
- Asignación de roles y responsables.

3 Configuración y Personalización de Odoo

- Ajustes en los módulos estándar.
- Desarrollo de personalizaciones en Odoo.sh.

4 Capacitación de Usuarios

- Sesiones teórico-prácticas.
- Material de apoyo y documentación.

5 Pruebas y Ajustes

- Pruebas funcionales con usuarios clave.
- Validación del cumplimiento de requerimientos.

6 Puesta en Marcha

- Implementación en vivo.
- Asistencia técnica inicial.

7 Soporte y Evaluación

- Resolución de incidencias.
- Optimización continua del sistema.

8. Costos y Condiciones

 **Costo del Proyecto: \$12,000.00 USD + IVA**

 **Tiempo de Entrega: 90 días hábiles**

 **Condiciones de Pago:**

- **50% al inicio del proyecto**
- **50% a la entrega final**

 **Pagos:**

- **Consultoría a TERSOFT**
- **Licencias directamente a Odoo**

9. Conclusión

La implementación de Odoo proporcionará a Corprogreso una **plataforma integrada y eficiente** para la gestión de proyectos, mejorando la **toma de decisiones, el control financiero y la transparencia** con los financiadores. Con este sistema, la ONG podrá **automatizar procesos, eliminar herramientas manuales y optimizar su operación**, garantizando un mayor impacto en sus actividades sociales.

Tersoft está comprometido con el éxito del proyecto y garantizará una **implementación efectiva, con soporte continuo y adaptación a las necesidades específicas de Corprogreso**.

A la espera de su aprobación para proceder con la implementación.

**Atentamente,
Tersoft**